

KOMUNIKAT NR 16
z realizacji projektu
„Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu
informacyjnego OPZZ”
za okres od 1 lutego do 28 lutego 2011 roku

Zgodnie z umową Nr UDA-POKL.05.05.02-00-047/09-01 z dnia 25 listopada 2009 roku o dofinansowanie projektu „Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V, Działanie 5.5, Podziałanie 5.5.2, „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”, realizowano prace i czynności określone w Harmonogramie realizacji projektu:

1. Zgodnie z przyjętym ustaleniem w dniu 31.01.2011 r. Komisja odbioru przedmiotu zamówienia kontynuowała prace. Analizowała przedłożone dokumenty i przekazywała ewentualne uwagi. Wykonawca przekazał w dniu 14 lutego Komisji dokumentację będącą przedmiotem odbioru zawierającą uwzględnione uwagi. Komisja ustaliła, że dokona ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia w dniu 17 lutego 2011 r. W dniu 17 lutego Komisja dokonała ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia, w tym dokumentację projektową i prototyp systemu.
2. W dniu 11 lutego 2011 r. Departament Wdrażania EFS przekazał Liderowi projektu *Zalecenia pokontrolne nr 39/K2010/p*, dotyczące prowadzonej w dniach 13-17 grudnia 2010 r. kontroli realizacji projektu. OPZZ poinformował Departament, że już na podstawie otrzymanej w styczniu *Informacji pokontrolnej*, wdrożone zostały działania korygujące, a wydane zalecenia zostały przyjęte do realizacji.
3. Biuro projektu dokonało przeglądu dokumentacji projektu zebranej w opisanych segregatorach. Dokumentacja projektu w zakresie należącym do Lidera projektu zostanie zarchiwizowana w OPZZ a w zakresie usługi finansowo-księgowej będzie archiwizowana w Instytucie Audytu i Ewaluacji Sp. z o.o. Warszawie. Dokumentacja finansowo-księgowa archiwizowana przez Instytut Audytu i Ewaluacji w formie kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” włączona została do zbioru dokumentów projektu archiwizowanych w OPZZ.

"Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ"
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4. W dniu 22 lutego odbyło się ostatnie posiedzenie Grupy Sterującej. Biuro projektu przedłożyło sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu. Sprawozdanie zostało przyjęte.
5. Wydany został „Informator o pierwszym etapie systemu wsparcia informatycznego działalności OPZZ” – Założenia, przebieg, rezultaty projektu. Warszawa, luty 2011 r.
6. W związku ze zrealizowaniem prac i Zadań merytorycznych i finansowych projektu „Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”, zrealizowaniem celów zdefiniowanych we wniosku, osiągnięciem założonych rezultatów a także uzyskaniem wartości dodanych, z dniem 28 lutego 2011 roku zakończono projekt.
7. W dniu 7 marca 2011 r. złożono do Departamentu Wdrażania EFS MIPS ostatnie sprawozdanie i wnioski o płatność. Budżet projektu zrealizowano w 98,62 %.

Na bieżąco dokumentowane były materiały związane z problematyką merytoryczną projektu, opracowania własne, przygotowane przez Konsultantów i Zespół Organizacyjny.

Wszystkie zadania i czynności objęte komunikatem przebiegały zgodnie z harmonogramem projektu.

Zespół Organizacyjny Projektu