



KOMUNIKAT NR 15
z realizacji projektu
„Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu
informacyjnego OPZZ”
za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2011 roku

Zgodnie z umową Nr UDA-POKL.05.05.02-00-047/09-01 z dnia 25 listopada 2009 roku o dofinansowanie projektu „Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V, Działanie 5.5, Podziałanie 5.5.2, „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”, realizowano prace i czynności określone w Harmonogramie realizacji projektu:

1. Z początkiem stycznia 2011 wysłano pisma do przewodniczących Rad Wojewódzkich OPZZ i Przewodniczących Branż OPZZ, informujące o realizacji w ramach Zadania 2 – III tury testów użyteczności w terminie 18.01.2011 r. – 19.12.2010 r.
2. W dniu 5 stycznia złożony został do MP i PS, V wniosek o płatność wraz z rozliczeniem poprzedniej transzy środków finansowych. W dniu 12 stycznia br. Lider projektu –OPZZ został poinformowany, że wszystkie poniesione wydatki objęte wnioskiem zostały uznane za kwalifikowane i przyznano kolejną ostatnią już transzę środków na realizację projektu.
3. W dniu 14.01.2011 r. odbyła się konsultacja Wykonawcy z przedstawicielem OPZZ ds. konsultacji aktów prawnych na temat „Wsparcie działań OPZZ w pracach legislacyjnych”. W trakcie konsultacji omówione zostały zagadnienia dotyczące roli OPZZ w pracach legislacyjnych Polski i UE wynikających z ustawy o związkach zawodowych i przygotowaniu do obsługi tych działań wsparcia informatycznego.
4. Zgodnie z planem w dniach 18 i 19 stycznia 2011 r. przeprowadzono III turę testów użyteczności z udziałem 12 reprezentantów/reprezentantek Rad Wojewódzkich i Branż OPZZ oraz przedstawicieli firmy eo Networks S.A. W trakcie testów omówione i zaprezentowane zostały przez Wykonawcę wyniki poprzednich testów i wprowadzone korekty.
5. Zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu w dniu 31.01.2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji odbioru przedmiotu zamówienia. Komisja przyjęła do oceny przedłożone materiały pisemne przez Firmę eo Networks S.A. oraz zapoznała się z prototypem systemu. Komisja wniosła uwagi do zaprezentowanego prototypu co odnotowane zostało w Protokole odbioru. Ustalono, że Wykonawca przedstawi 7 lutego nową wersję prototypu uwzględniającą zalecenia Komisji. Komisja wyznaczyła dzień 14 lutego br. jako termin ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

Na bieżąco dokumentowane są w formie papierowej i elektronicznej materiały dot. OPZZ, związane z problematyką merytoryczną projektu, opracowania własne, przygotowane przez Konsultantów i Zespół Organizacyjny.

Wszystkie zadania i czynności objęte komunikatem przebiegały zgodnie z harmonogramem projektu.
Zespół Organizacyjny Projektu