



**KOMUNIKAT NR 14**  
**z realizacji projektu**  
**„Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu**  
**informacyjnego OPZZ”**  
**za okres od 1 grudnia do 31 grudnia 2010 roku**

Zgodnie z umową Nr UDA-POKL.05.05.02-00-047/09-01 z dnia 25 listopada 2009 roku o dofinansowanie projektu „Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V, Działanie 5.5, Podziałanie 5.5.2, „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”, realizowano prace i czynności określone w Harmonogramie realizacji projektu:

1. 01.12.2010 r. przeprowadzono testy użyteczności (dzień drugi) z udziałem reprezentantów/reprezentantek Rad Wojewódzkich i Branż OPZZ oraz przedstawicieli firmy eo Networks S.A.
2. 09.12.2010 r. wysłano pisma do przewodniczących Rad Wojewódzkich OPZZ i Przewodniczących Branż OPZZ, informujące o realizacji kolejnego etapu projektu – II tury testów użyteczności w terminie 14.12.2010 r. – 15.12.2010 r.
3. W dniach 13-17 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie § 18 umowy UDA-POKL.05.05.02-00-047/09-01 o dofinansowanie projektu, przeprowadziło kontrolę w zakresie:
  - prawidłowości rozliczeń finansowych,
  - poprawności dokumentów dotyczącej personelu projektu,
  - sposobu rekrutacji uczestników projektu,
  - sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  - zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
  - poprawności stosowania zasady konkurencyjności,
  - sposobu realizacji działań promocyjnych,
  - sposobu prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektu.
4. 14 i 15 grudnia 2010 r. przeprowadzono II turę testów użyteczności z udziałem reprezentantów/reprezentantek Rad Wojewódzkich i Branż OPZZ oraz przedstawicieli firmy eo Networks S.A.
5. 16 grudnia 2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Sterującej.
6. 28.12.2010 r. odbyło się spotkanie z firmą eo Networks S.A. na którym dokonano częściowego odbioru przedmiotu umowy i przyjęto dokument Protokół Odbioru Częściowego.
7. w okresie od 1 – 28 grudnia odbyły się 4 posiedzenia Zespołu ds. realizacji systemu wsparcia informatycznego działalności OPZZ.

Na bieżąco przekazywane są pocztą elektroniczną materiały dot. OPZZ, związane z problematyką merytoryczną projektu, opracowania własne, przygotowane przez Konsultantów i Zespół Organizacyjny.

Wszystkie zadania i czynności objęte komunikatem przebiegały zgodnie z harmonogramem projektu.

Zespół Organizacyjny Projektu