

KOMUNIKAT NR 6
z realizacji projektu
„Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu
informacyjnego OPZZ”
za okres od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2010 roku

Zgodnie z umową Nr UDA-POKL.05.05.02-00-047/09-00 z dnia 25 listopada 2009 roku o dofinansowanie projektu „Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V, Działanie 5.5, Podziałanie 5.5.2, „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”, wykonywane były prace i czynności określone w harmonogramie :

1. W dniu 7 kwietnia 2010 r. odbyło się spotkanie Zespołu Organizacyjnego na którym m.in.:
 - zweryfikowano i zaktualizowano informacje dotyczące respondentów objętych badaniem ankietowym metodą wywiadu kwestionariuszowego,
 - Koordynator projektu przekazał informację o postępach w realizacji wywiadów kwestionariuszowych, tj. do dnia 31 marca br. przeprowadzono 140 wywiadów, a do 30 kwietnia br. już 239, omówiono bieżące prace oraz etapy w ramach Zadania 1 i 3 do zrealizowania w najbliższym terminie zgodnie z harmonogramem projektu.
2. W dniu 8 kwietnia 2010 r. na swym posiedzeniu Zespół Badawczy dyskutował o zaproponowanej przez Pana Michała Frelka pierwszej wersji opracowania pt. „Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ”. Na ww posiedzeniu Koordynator projektu omówił przebieg posiedzenia Grupy Sterującej, które odbyło się w dniu 30 marca br. z udziałem Pana Jana Guza – Przewodniczącego OPZZ.
3. Biuro projektu przygotowało materiały niezbędne do przeprowadzenia wywiadów tj.:
 - listy respondentów do II i III tury wywiadów,
 - ankiety wywiadu kwestionariuszowego,
 - instrukcję do wywiadu kwestionariuszowego,
 - kopię listu Przewodniczącego OPZZ Pana Jana Guza do Rady OPZZ z dnia 10 lutego 2010 r.
 - zaświadczenie upoważniające do przeprowadzania badania.
4. Kontynuowane są badania w terenie metodą wywiadu kwestionariuszowego..

Ponad to elektroniczna „biblioteka” została uzupełniona o kolejne materiały i opracowania, przesyłane przez konsultantów, zawierające wiedzę przydatną do realizacji projektu.

Na bieżąco, pocztą elektroniczną, przekazywane są materiały dot. OPZZ, merytorycznie związane z problematyką projektu, opracowania własne, przygotowane przez Konsultantów i Zespół Organizacyjny.

Wszystkie zadania i czynności objęte komunikatem przebiegały zgodnie z harmonogramem projektu.

Zespół Organizacyjny
Projektu